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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ongelmaksi muodostuneiden vuotavien autohallien vede-
neristyksen toteutusta YIT:llä julkaistun uuden suunnittelu- ja toteutusohjeen mukaan. Työn 
tavoitteena oli selvittää, mitä ongelmia ja huomioon otettavia asioita uuden ohjeen käyttöön-
otto mahdollisesti tuo mukanaan tuotannon näkökulmasta ja selvittää, voisiko suunnittelussa 
olla vielä jotain mahdollisesti parannettavaa, tai asioita, joita suunnittelu ei ota huomioon, 
sekä tutkia vesieristyksen toteutus- ja korjauskustannuksia. 
 
Työ toteutettiin tekemällä tuotannon suunnitelma vedeneristystyöstä uuden suunnittelu- ja 
toteutusohjeen mukaan sekä johtamalla ja valvomalla työ. Työn edetessä tutkittiin esiin nou-
sevia ongelmakohtia, niihin puututtiin mahdollisuuksien mukaan sekä niitä dokumentoitiin. 
Toteutuskustannuksia tutkittiin tekemällä työlle kustannusarvio työmaalla laskemalla sekä 
vertaamalla sitä lopuksi työn toteutuneisiin kustannuksiin sekä tavoitearvion kustannuksiin. 
Korjauskustannuksia tutkittiin haastattelemalla vuosikorjaushenkilöitä ja selvittämällä ylei-
simpien vaurioiden toteutuneita korjauskustannuksia sekä vertaamalla niitä vesieristyksen 
toteutuneisiin kustannuksiin. 
 
Työn tuloksena saatiin tietoa huomioon otettavista asioista toteutettaessa vastaavanlaisten 
autohallien vedeneristyksiä, sekä tietoa niiden toteutus- ja korjauskustannuksista. Tutki-
musta tehtäessä mm. todettiin, että kosteusteknisesti riskialttiiden paikkojen minimointi 
esim. ylösnostojen määrää vähentämällä, tekee pihakannen vedeneristyksestä kosteustek-
nisesti toimivamman. Työssä todettiin myös, että uusi toteutustapa hankaloittaa pihanraken-
teiden tekemistä pihakannelle, joten tämä asia tulisi ottaa huomioon pihaurakan tarjous-
pyyntöä valmisteltaessa.  Tutkimuksessa esille nousseita huomioitavia asioita tullaan ehdot-
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1.1 Työn taustaa 
Projektin tilaaja yritys on YIT Rakennus Oy, joka rakentaa perustajaurakointimuotoista 
asuinkerrostaloa sekä sen yhteyteen tulevaa autohallia Espoon Tapiolaan. Kohteen ra-
kennusaika on 12/2013 – 4/2015. YIT:llä on todettu autohallinkansirakenteiden kosteus-
tekninen riskialttius ja näin ollen halutaan varmistaa rakenteen toimivuus. YIT:llä on tullut 
käyttöön uusi suunnittelu- ja toteutusohje ”Autohallien vesieristykset: Ohjeita suunnitte-
luun ja toteutukseen”, jonka tarkoituksena on auttaa työn suunnittelua ja toteutusta siten, 
että riskipaikkoja suunnittelussa sekä virheitä työn toteutuksessa ei pääsisi syntymään. 
Rakennetyyppi sekä laadunvarmistustoimenpiteet, joilla autohallinkansia toteutetaan, 
ovat uusia kohteissa. Riskit ja rakenteen merkitys on tunnistettu ja on todettu, että vä-
häisetkin korjaukset ovat hankalia sekä aikaa vieviä toteuttaa.  Opinnäytetyön tarkoituk-
sena on suunnitella vesieristyksen toteutus tämän uuden ohjeen pohjalta siten, että työ-
virheitä ei pääsisi syntymään ja kartoittaa, mitä asioita nousee esille, joita uusi ohje ei 
mahdollisesti ota huomioon, sekä ehdottaa, mitä asioita voisi lisätä tai muuttaa uudessa 
ohjeessa. 
1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
Opinnäytetyössä tutkitaan ja suunnitellaan autohallin vedeneristystöiden toteutusta ja 
arvioidaan, mikä siinä voi mennä vikaan. Tutkimus suoritetaan vedeneristystyön toteu-
tuksen onnistumisen kannalta. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan mahdolliset riski-
kohdat vesivuotojen kannalta sekä tutkitaan ja arvioidaan vuotavien autohallien korjaus-
kustannuksia ja autohallin rakentamisen vaikutusta koko rakennusprojektiin esim. vaiku-
tus aikatauluun ja kustannuksiin. Opinnäytetyössä on tavoitteena tuottaa autohallin ve-
deneristyksen tuotannonsuunnitelma sekä kattava riskianalyysi, sekä ottaa kantaa miten 
uutta vedeneristysohjetta voisi kehittää ja mitä huomioitavia asioita sinne voisi lisätä tuo-
tannon näkökulmasta. Tutkimuksen aineistoa voidaan käyttää yleisohjeena vastaavan-
laisissa kohteissa. 




Asunto Oy Espoon Revontuli on YIT Rakennus Oy:n, Kerrostaloyksikön perustajaura-
kointimuotoisena rakenteilla oleva kerrostalo, johon tulee 22 kpl vapaarahoitteisia omis-
tusasuntoja sekä 2 kpl liiketiloja. Revontuli sijaitsee Espoon Tapiolassa, osoitteessa Re-
vontulentie 1. Arvioitu valmistuminen on 30.4.2015  
 
Kuva 1. Asunto Oy Espoon Revontuli, taiteilijan näkemys [1 .] 
Yhtiössä on kaksiportainen kerrostalo, joka koostuu 3:sta asuinkerroksesta sekä osin 
maanpäällisestä kellarikerroksesta, jossa sijaitsee liike- ja yhteistilat. Autohalli sijaitsee 
pihakannen alla. Asuinhuoneistoala yhtiössä on 1551 m2 ja liiketilojen huoneistoala on 
229 m2. Arkkitehtisuunnittelu Pauliina ja Juha Krönlof Oy. 
Espoon kaupungin 12. kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 12014 tontti 2 on asunto-
yhtiön omistama. Tontin pinta-ala on 1682 m2 ja alueella on vahvistettu asemakaava. 
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Yhtiössä on 27 kpl autopaikkoja, joista 21 kpl sijaitsee kylmässä autohallissa ja 6 kpl 
maatasossa. Maatasopaikat on varustettu lämmityspistorasioilla. Autohallissa sijaitsevat 
paikat myydään erillisinä osakkeina ja maatasossa olevat paikat jäävät yhtiön hallintaan. 
Autohalli sijaitsee osittain Asunto Oy Peskin tontin puolella, joten tästä on tehty rasite- ja 
maanvuokrasopimus. Väestönsuoja, irtaimistovarastot, lastenvaunuvarasto, ulkoiluväli-
nevarasto, kuivaushuone, talovarasto ja siivouskomero sijaitsevat yhtiön kellarikerrok-
sessa. 
Jätehuolto hoidetaan yhdessä Asunto Oy Peskin kanssa syväkeräyssäiliöillä, jotka sijait-
sevat Asunto Oy Peskin puolella. Tästä on sovittu Asunto Oy Peskin kanssa kirjoitetussa 
rasitesopimuksessa 19.11.2012. [1, s.4.] 
 
Kuva 2. Ensimmäisen kerroksen pohjakuva [1.] 
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2 Käännetty katto ja vedeneristys 
Tässä luvussa käsitellään käännetyn katorakenteen teoriaa ja kerrottu vedeneristys-
työstä YIT:n uuden suunnittelu- ja toteutusohjeen mukaisesti, sekä luvussa on myös ker-
rottu YIT:llä aikaisemmin käytössä olleesta tavasta toteuttaa pihakansia.  
2.1 Yleistä 
Käännettyä kattorakennetta käytetään yleensä tavanomaisissa vesikatoissa, erilaisissa 
kansirakenteissa sekä viherkatoissa. Käännetyssä kattorakenteessa vedeneristys sijait-
see lämmöneristekerroksen alapuolella eli lämpimämmällä puolella Tavallisesti vedene-
riste tehdään suoraan kantavan betonirakenteen tai kantavan rakenteen päälle valetun 
kallistusvalun päälle. [2, s.116 - 117.] 
 
Kuva 3. Periaatekuva: Käännetty katto, Ville Torkkeli [5.] 
Suurin osa sadevesistä johdetaan pois pintarakenteita pitkin ja vain osa sade- ja sula-
misvesistä täytyy johtaa vedeneristeen päältä pois. Veden- ja lämmöneristeen välissä 
suositellaan käytettäväksi tarkoitukseen sopivia salaojamattoja. [2, s.117.] 
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Vedeneristeen päällä käytettävien lämmöneristyslevyjen on oltava tähän tarkoitukseen 
valmistettuja puolipontattuja levyjä, yleensä käytetään XPS-levyjä. XPS-levyt ovat suu-
lakepuristamalla valmistettuja umpisoluisia polystyreenilevyjä, joissa solurakenne on hy-
vin tiivis ja aineen vedenimukyky on erittäin alhainen. On kuitenkin syytä ottaa huomioon, 
että myös ne voivat vettyä vaikeissa olosuhteissa, jatkuvassa vedenpaineessa ja mah-
dollisesti yläpinnan ollessa altis jäätymiselle. Siksi vedenpoisto eristyslevyjen alta on to-
della tärkeää. 
Lämmöneristyskerroksen paksuutta mitoitettaessa on syytä ottaa huomioon eristeen 
kosteus sekä lämpöhäviöt jotka johtuvat sade- ja etenkin sulamisvesistä. Lämmöneristys 
suunnitellaan siten, että lämmöneristyskyky säilyy riittävänä koko suunnitellun käyttöiän 
ajan. 
Jos sade- ja sulamisvesiä pääsee runsaasti vedeneristeen päälle, on tärkeää huolehtia, 
että rakenteen lämpökapasiteetti on riittävä, jotta ei synny kondenssiongelmia vedene-
risteen alle. 
Metalliset kattokaivot sekä lävistyskappaleet täytyy olla haponkestävistä materiaaleista 
valmistettuja. Kaivojen poistoputkien ja viemäristönputkistojen vähimmäishalkaisijan on 
oltava 100 mm. Kaivojen alapinnat ja viemäriputkien lähdöt on lämmöneristettävä haital-
lisen kondensoitumisen estämiseksi. Kaivot ovat myös yleensä varustettu sulatusvas-
tuksella tai jos vastusta ei ole, niin on syytä muulla tavoin varmistua, että kaivo ei pääse 
jäätymään tukkoon. 
Kokemuksen mukaan vallitsevat olosuhteet käännetyissä kattorakenteissa ovat todella 
aggressiiviset ja aiheuttaa korroosiota sinkityissä teräsrakenteissa sekä ruostumatto-
masta teräksestä valmistetuissa tarvikkeissa. Pintarakenteista (lähinnä maakosteasta 
betonista) voi mahdollisesti liueta hydroksidia, joka voi muodostaa kalkkikiveä putkistoon 
aiheuttaen tukoksia. Tämä otetaan huomioon mitoitettaessa viemärin putkikokoa ja 
suunniteltaessa viemärin tarkastettavuutta sekä puhdistettavuutta. 
Vedeneristyksen ylösnostoissa täytyy noudattaa samoja ohjeita kuin tavallisillakin ka-
toilla. Erityisesti huomioitavaa on, että ylösnostokorkeudet tarkoittavat korkeutta val-
miista kattopinnasta eikä vedeneristekerroksesta. [2, s.117.] 
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Pintarakenteet suunnitellaan niin, että rakenteen pinnalla oleva vedenpoisto toimii var-
masti. Ja koko rakenne siten, että vesi, joka pääsee lämmöneristeen alapuolelle, poistuu 
rakenteesta. Kattokaivojen tukkeutuessa veden aiheuttama noste pyrkii nostamaan pin-
tarakenteita ylöspäin käytettäessä paksuja lämmöneristekerroksia. Hienojakoisten ai-
neksien pääsy kattokaivoille ja lämmöneristekerroksiin täytyy estää. [2, s.117.] 
2.2 Pihakansien vedeneristyksen vanha menetelmä 
YIT:llä aikaisemmin käytössä olleella menetelmällä tehdyissä pihakansissa rakenteet 
saattoivat olla monimuotoisempia ja läpivienneille ei lähes koskaan oltu varattu riittävästi 
tilaa. Lisäksi ylösnostoja saattoi olla riskialttiissa paikoissa, eikä niille ollut suunniteltu 
elementteihin uria, joihin ne olisi voitu kiinnittää. Tai niitä ei ole muuten asianmukaisesti 
kiinnitetty.  [3.] 
Vanha menetelmä ei poikkea uudesta menetelmästä toteutuksen näkökulmasta kovin-
kaan paljon, vanhassa menetelmässä on ainoana lisätyövaiheena joko suoraan salaoja-
kerroksen tai sitten lämmöneristekerroksen päälle tuleva betonivalu. Suurin poikkeama 
on suunnittelussa, uuden suunnittelu- ja toteutusohjeen mukaan tehdyssä autohallissa 
vedeneristeen monimuotoisuutta on pyritty yksinkertaistamaan mahdollisimman paljon. 
Läpivientien määrää on myös pyritty vähentämään. Mikäli läpivientejä kuitenkin täytyy 
tehdä, suunnitellaan ne siten, että jokaiselle jää riittävästi tilaa ympärilleen, jotta vede-
neristys saadaan tehtyä kunnolla läpivientikappaletta hyväksi käyttäen. Kuvassa 4 on 
esitetty periaatekuva vanhalla menetelmällä toteutetusta pihakannesta. 
 
Kuva 4. Periaatekuva vanhalla menetelmällä toteutetusta pihakannesta [4 .] 
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2.3 Alustan laatuvaatimukset 
2.3.1 Alustan kaltevuus, käyryys ja aaltoilu 
Vedeneristettävän alustan viettokaltevuuden on oltava vähintään 1 %, mutta suositelta-
vaa olisi 2 % tai sitäkin enemmän. Eikä vesi saa lammikoitua eristettävälle alustalle.  
Vaatimukset, jotka koskevat käyryyttä ja aaltoilua ovat seuraavat: enintään 3 mm 1,5 m 
matkalla ja enintään 2 mm 0,5 m matkalla. Käyryyttä ja aaltoilua mitataan esim. oikolau-
dalla. Jos pinta ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, se täytyy korjata esim. hiomalla ko-
houmat pois ja täyttämällä kuopalla olevat kohdat juotoslaastilla tai -massalla. 
Yksittäisiä koloja tasoitetaan kuumuutta hyvin kestävällä tiivistysepoksin sekä kuivan 
hiekan seoksella tai sitten paikkausmassoilla. Alusta täytyy puhdistaa ennen paikkausta 
ja paikkauksessa käytettävän aineen tulee kestää hyvin kuumuutta ja olla yhteensopivaa 
materiaalia kumibitumin kanssa. 
Etuna käytettäessä polymeeripohjaisia massoja, on niiden nopea kovettuminen ja kuivu-
minen. Sideaineena on oltava pakkasenkestävä polymeeri, joka on yleensä epoksi. Mi-
käli tasoitettava alue on suuri ja yhtenäinen, on alusta jyrsittävä ennen tasoitusta. Epok-
sitasoitteen pinnalle sirotellaan hienoa ja kuivaa hiekkaa sen ollessa vielä tuore, vede-
neristyksen tartunnan varmistamiseksi. 
Sementtipohjaisia juotoslaasteja käytettäessä rakeisuuden täytyy olla 0-4 mm ja laastin 
on oltava valmislaastia. Paikkauksessa voidaan käyttää myös erilaisia korjausbetoneita, 
jolloin raekoko on 5 mm tai sen yli. [5, s.3.] 
2.3.2 Halkeilu 
Eristettävässä alustassa ei saa olla, eikä siihen saa muodostua yli 3 mm kokoisia jyrk-
käreunaisia hammastuksia, eikä rakoja. Kaikki tätä suuremmat hammastukset tulee ta-
soittaa vähintään kaltevuuteen 1:5. Suuremmat kuin 3 mm leveät halkeamat tulee täyttää 
injektoimalla tai imeyttää kapillaarisesti. [2, s.157.]  
    8 
 
  
Injektointia käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa halutaan estää haitalliset seuraus-
vaikutukset betonirakenteissa, jotka johtuvat halkeamista tai onkaloista. Injektoimalla 
täytetään mm. taivutus- ja leikkaushalkeamat sekä avonaiset työsaumat. 
Imeyttämällä korjataan yleensä halkeamia, jotka johtuvat plastisesta kutistumisesta tai 
painumasta, kun rakenteellista lujuutta ei vaadita [5, s.3]. 
2.3.3 Karheus ja puhtaus 
Eristettävän alustan tulee olla mahdollisimman tasainen ja sileä. Betonipinnan on vas-
tattava vähintään puuhierrettyä betonipintaa, pinnasta täytyy olla poistettuna kaikki epä-
puhtaudet sekä pinnan vetolujuutta heikentävä aines, kuten sementtiliima. Betonipinta 
tulee hiekkapuhaltaa, sinkopuhaltaa tai hioa (ns. karkea hionta), jonka jälkeen pinta tulee 
puhdistaa huolellisesti paineilmalla tai imuroimalla. Jos pinta vesihiekkapuhalletaan tai 
puhdistetaan korkeapainepesulla, tulee pinnan riittävästä kuivuudesta varmistua ennen 
vedeneristystyön aloittamista. [2, s.157.] 
 
Kuva 5. Sinkopuhallettu autohallinkansi [6 .] 
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2.3.4 Kosteus ja lämpötila 
Alusta ei saa olla liian kostea eristystyön alkaessa. Mikäli on syytä epäillä rakenteen 
kosteuden olevan liian suuri, tulee pinnan kosteus mitata luotettavalla menetelmällä. 
Kosteus tulee mitata 10 mm syvyydeltä 20°C:n lämpötilassa. Mittauksessa käytetään RT 
14 – 10984 -ohjeen mukaista näytepalamenetelmää. Menetelmä on parempi kuin pora-
reikämittaus, koska vallitsevat olosuhteet ei vaikuta mittauksen tulokseen. Betonin huo-
kosissa olevan ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 90 % 0-10 mm syvyydellä. 
Jos on syytä epäillä, että betonin pintakerros on liian kostea esim. sateen takia, voidaan 
näytepalamittaus suorittaa 0 - 5 mm syvyydeltä. Mittauspisteiden määrä tulee valita ta-
pauskohtaisesti, ottaen huomioon esim. betonipinnan erilaiset kuivumisolosuhteet sekä 
alustan koko. Mittauspisteiden valinnassa on hyvä käyttää pintakosteuden tunnistinta, 
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2.4 Vedeneristystyö ja sen laatuvaatimukset 
Ennen työn aloitusta on tärkeää varmistua, että alusta täyttää sille asetetut puhtaus-, 
tasaisuus-, kosteus- ja muut vaatimukset. Näitä on esitetty luvussa 2.3 Alustan laatuvaa-
timukset [2, s.161.] 
2.4.1 Tartuntaliuos 
Kun eristettävän alustan laatuvaatimukset on saatu kuntoon, levitetään alustalle tartunta-
aineeksi, joko puhalletusta tai modifioidusta bitumista valmistettua kumibitumiliuosta 0,3 
– 05 l/m2. Kumibitumiliuosta on tärkeää sekoittaa huolellisesti ennen kuin sitä otetaan 
säilytysastiasta ja levitetään eristettävälle alustalle. [5, s.5.] 
 
Kuva 6. Bitumiliuoksella käsiteltyä autohallinkantta [6 .] 
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2.4.2 Kermien asennus 
Työ täytyy tehdä kelvollisissa sääolosuhteissa ja tarpeen vaatiessa sääsuojassa. Bitu-
mikermit kiinnitetään, joko liimaten kuumabitumilla, hitsaten (kuumentamalla) tai mekaa-
nisesti. Työmenetelmä täytyy valita ottaen huomioon alusta, sääolosuhteet, käytettävä 
eristyskermi sekä mahdolliset rakenteen asettamat vaatimukset sekä paloturvallisuus.  
Hitsattavassa tuotteessa on alapinnassa liimausbitumi valmiina. Kuumabitumiliimauk-
sessa liimausbitumi sulatetaan ensin bitumikeittimessä, jonka lämpötilaa täytyy säädellä 
käytettävän bitumilaadun mukaan. Mekaanista kiinnitystä käytettäessä täytyy kiinnikkeet 
valita ottaen huomioon rakenteen vaatimukset. 
Kuumabitumiliimauksessa käytetään joko puhallettua tai modifioitua SBS-kumibitumia. 
Muovibitumi (APP) ei sovellu liimaamiseen. Kaikki em. bitumilaadut on valmistettu tisla-
tusta bitumista, joka ei sovellu bitumikermien liimaukseen. [2, s.93.] 
Käytettäessä sinkopuhallusta alustan esikäsittelynä olisi syytä käyttää alimmaisena lii-
mattavaa kermiä, jotta saadaan karhealla pinnalle tarpeeksi liima-ainetta ja näin voidaan 
varmistaa riittävä tartunta [3.] 
x Kermien asennus tulee aloittaa aina korkeusasemaltaan alimpana olevasta kan-
nen kohdasta. 
x Jos alusta on karkea, silloin liimattava kermi on hitsattavaa kermiä parempi vaih-
toehto. 
x Alustan ja kermin väliin ei saa jäädä ilmataskuja. 
x Kaikki kuplineet kohdat kermissä on aina korjattava. 
x Kermit jotka ovat vaurioituneet ylikuumennuksen seurauksena tai poimuuntu-
neet kermit on heti poistettava ja tilalle on asennettava virheettömät. 
x Kermit tulee asentaa veden virtaussuuntaisesti, jotta saumojen taakse ei jää vesi 
seisomaan eikä saumojen viereen synny pieniä vesikanavia. 
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x Kermit tulee limittää oikein ja niiden tulee olla tasaisia, poimuja ei saa esiintyä. 
Kermin limityksen tulee olla vähintään 100 mm sivusaumassa ja 150 mm pää-
tysaumassa. Vierekkäin olevien kermien päiden jatkoskohdat tulee porrastaa. 
Katso kuva (7) 
 
Kuva 7. Vedeneristyskermien vähimmäislimitykset [5 .] 
x Päälle tuleva kermi täytyy myös limittää vähintään 100 mm alla olevan kermin 
saumoihin nähden. 
x Saumojen tulee olla tiiviitä ja limitettyjen saumakohtien kauttaaltaan alustaan 
kiinnittyneitä tai kermien limitetyt saumat tulee kauttaaltaan telata alustaansa. [5, 
s.5 - 6.] 
2.4.3 Liimattavat kermit 
x Eristyskermit liimataan kuumaa kumibitumia (KB100) käyttäen alustaan. Kumibi-
tumia tulee käyttää vähintään 1,2 kg/m2, kuitenkin siten että koko kermi liimautuu 
kauttaaltaan alustaansa. 
x Kumibitumin täytyy puristua pieneksi aalloksi maton edessä koko mattorullan le-
veydeltä. 
x Padan termostaatti tulee olla aina kunnossa ja pata on puhdistettava ennen eris-
tystyön aloittamista. Padoissa tulee olla myös aina toimiva sekoitin. 
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x Kumibituminlevitys lämpötila tulee olla 180 - 210 OC ja sallittu sekoituslämpötila 
padassa enintään 210 OC. 
x Työmaalla sulatuspadasta ja tehdaspakkauksesta otettujen kumibituminäyttei-
den pehmenemispisteiden erotus saa enintään olla 15 OC. [5, s.5 - 6.] 
2.4.4 Kuumentamalla liimattavat kermit 
x Kumibitumikermit asennetaan monisuuttimisella nestekaasuliekillä, jolla kuu-
mennetaan kermin tartuntapintaa ja painetaan kermi esikäsiteltyyn eristysalus-
taan. 
x Jos kermiä kuumentaa liikaa, se tuhoaa kermin, jolloin se poimuuntuu. Tuhoutu-
nut kermi tulee vaihtaa aina uuteen. [5, s.6.] 
2.4.5 Tartunnan todentaminen 
x Irti olevia kohtia voi paikallistaa koputtelemalla kermin pintaa esim. puu- tai me-
tallitangolla. 
x Jos on syytä epäillä, että kermieristys on tarttunut heikosti alustaan, voidaan työ-
maalla todeta viiltokokeella käsin repimällä, onko eristys ollenkaan kiinni: Kermiin 
tehdään mattoveitsellä n. 30x200 mm2 kokoiselle alueelle viillot koko kermin läpi 
alustaan asti. Kaistan päästä molemmin käsin kiinni pitäen vedetään kaista irti 
alustasta kohtisuoraan kansirakennetta vastaan. 
 
x Viiltokoetta huomattavasti luotettavampi tapa todentaa eristyksen tartunta on tar-
tunnanmittauslaitteella tehty vetokoe. Vetolaitteen varusteineen tulee olla mit-
taustarkoitukseen soveltuva ja riittävän tarkka sekä sen käyttäjän tulee olla hyvin 
perehtynyt mittausmenetelmään ja ko. laitteella tehtävien mittausten tekemiseen. 
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Käsikäyttöisten vetolaitteiden tulos ei välttämättä ole riittävän tarkka valmiin eris-
tyksen kelpoisuuskokeiden tekemiseen. Alla olevassa taulukossa 1 on esitetty 
aluskermin tartuntalujuusvaatimus eri lämpötiloissa. [5, s.6 - 7.] 
 
Taulukko 1. Aluskermin tartuntalujuus vaatimukset [5 .] 
 
 
x Kaikista mittaustuloksista lasketaan, kuinka prosenttia kukin mittaustulos on tau-
lukon vaatimuksesta. Mikäli kaikista mittaustuloksista saatavan prosenttilukujen 
keskiarvo on alle 60%, täytyy eristys poistaa ja kermi uusia. 
x Tartuntalujuuden mittaukset täytyy tehdä +5 - +25 OC olevissa eristysalueen pin-
talämpötiloissa. Eristysalueen pintalämpötila voidaan mitata esim. tartuntako-
keen yhteydessä eristykseen tehdyn reiän kohdalta siten, että termoelementti-
lämpömittarin mittauslanka työnnetään eristyksen ja betonialustan väliin heti tar-
tuntakokeen jälkeen. 
x Kun vedeneristys on valmis, todetaan sen tiiveys vedenpainekokeella, mikäli 
tämä on mahdollista. [5, s.7.] 




x Jos valmiin vedeneristyksen päällä on välttämätöntä kulkea tai työskennellä, tu-
lee se tällöin suojata esim. kovalevyillä. 
x Pintarakenteet kannen päälle pyritään tekemään mahdollisimman pian vede-
neristyksen valmistuttua. Tällöin huolehditaan, ettei työkoneiden alle kulkeudu 
veden eristystä rikkovia kiviainesrakeita. 
x Erityisesti on huolehdittava, ettei vedeneristyksen päälle pääse valumaan öljyä 
tai muita bitumia liuottavia tuotteita. Lisäksi hitsauskipinöiden sinkoutuminen ve-
deneristyksen päälle tulee estää. [5, s.7.] 
 
Kuva 8. Vedeneriste suojattu Finnfoam-eristyslevyillä [6 .] 
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3 Autohallin suunnitelmat 
Tässä luvussa esitetään As Oy Espoon Revontulen autohalliin liittyvät rakennesuunni-
telmat, detaljikohdat sekä rakennetyypit 
3.1 Rakennesuunnitelmat ja detaljikohdat 
Autohallin rakennesuunnitelmat on tehnyt Heikki Joensuu, joka työskentelee Wise Group 
-nimisessä talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja tar-
joavassa yrityksessä. 
Kuvassa 9 on esitetty autohallin tasopiirustus, siinä näkyy seinäelementit, pilarielementit, 
deltapalkit sekä ontelolaatat. Tasopiirustuksessa näkyy myös savunpoistoaukot (2 kpl) 
joihin tulee automaattisesti aukeavat savunpoistoluukut sekä sadevesikaivot joita tulee 








Kuva 9. Autohallin tasopiirustus [7 .] 
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Rakenneleikkauksessa 5 (Kuva 10) on kuvattu autohallin rakenteiden liittyminen kerros-
taloon sekä kannen päälle tulevan terassin rakenteet. Autohalli ja kerrostalo ovat erillisiä 
rakenteita ja ne on erotettu toisistaan 10 mm paksulla Termolon-irroituskaistalla. Vede-
neristys jatkuu kuitenkin yhtenäisenä pihakannen päältä talon seinälle, yhtymäkohtaan 
tehdään liikuntasauma, joka toteutetaan kolmiorimaa apuna käyttäen. 
 
Kuva 10. Rakenneleikkaus 5 [7 .] 
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Rakenneleikkauksessa 6 (Kuva 11) on kuvattu autohallin perustus-, seinä- ja kattoraken-
teet sekä vedeneristys ja sen päälle tuleva suojakerros. 
 
Kuva 11. Rakenneleikkaus 6 [7 .] 
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Rakenneleikkauksessa 18 (Kuva 12) on kuvattu autohallin rakenteiden liittyminen ker-
rostaloon parvekesyvennyksessä. Autohalli ja kerrostalo ovat erillisiä rakenteita, joten ne 
eivät ole rakenteellisessa yhteydessä toisiinsa. Vesieristys jatkuu kuitenkin yhtenäisenä 
kannen päältä taloon, yhtymäkohtaan tehdään liikuntasauma, joka toteutetaan mineraa-
livillaa apuna käyttäen. 
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Rakenneleikkauksessa 20 (kuva 13) on kuvattu autohallin seinä ja kattorakenteen yhty-
mäkohta. Tässä seinärakenne jatkuu kattorakenteen yli ja sen päälle tulee teräskaide. 
 
Kuva 13. Rakenneleikkaus 20 [7 .] 




Erilaisia rakennetyyppejä autohallissa on kaikkiaan neljä, alapohja on kokonaan yhden-
laista rakennetyyppiä samoin kuin seinät. Autohallin yläpohja sen sijaan koostuu kah-
desta eri rakennetyypistä. 
Rakennetyypeissä on yksinkertaisesti kuvattu kaikki rakennekerrokset ja niistä löytyy se-
lostukset materiaaleista ja rakenteelle vaadituista määräyksistä. Lisäksi niissä on kuvattu 
mahdolliset käytönrajoitukset ja huomautukset, suunnittelu- ja toteutusohjeet sekä ra-
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Rakennetyyppi AP4 (kuva 14) kuvaa autohallinlattiaa, siinä ei ole mitään lämmöneris-
tystä, koska autohalli on suunniteltu kylmäksi tilaksi. Autohallin lattia valettiin kallion 
päälle tehdyn sepelikerroksen päälle. 
 
Kuva 14. Rakennetyyppi AP4 [7 .] 
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Rakennetyyppi KS3 (kuva 15) kuvaa autohallin maanpaineseinää, joka on suunniteltu 
kylmänä rakenteena. Maanpaineseinä on vedeneristetty yksinkertaisella kumibitumiker-
millä, jonka suojana on 50 mm EPS 100 -kerros. 
 
Kuva 15. Rakennetyyppi KS3 [7 .] 
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Rakennetyyppi YP2 (kuva 16) kuvaa autohallin yläpohjaa, jossa päällä on nurmialue. 
Ontelolaatan päällä on kallistusvalu ja tämän päälle tehtävä VE80R vedeneristys, joista 
päällimmäinen kermi on juurisuojattu. 
 
Kuva 16. Rakennetyyppi YP2 [7 .] 
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Rakennetyypissä YP3 (kuva 17) on kuvattu autohallin yläpohja, jossa päällä on betoni-
kiveys. 
 
Kuva 17. Rakennetyyppi YP3 [7 .] 
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4 Autohallin vesieristyksen tehtäväsuunnitelma 
Tässä luvussa esitetään As Oy Espoon Revontulen autohallin vedeneristyksen tehtä-
väsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon työn toteutuksen 
ja sen keskeytymisen kannalta olennaiset asiat. 
4.1 Menetelmän kuvaus 
Autohallin vedeneristyksen käyttöluokka on VE80R, joka määräytyy tässä tapauksessa 
liikennöidyn ja istutetun tason sekä pihakannen loivan kallistuksen mukaan (>1:80 jii-
rissä). Kermit kiinnitetään alustaan kauttaaltaan hitsaten. Istutusalueiden alle tulee pääl-
limmäiseksi juurisuojakermi. 
Autohallin vedeneristystyö teetetään aliurakkana, aliurakoitsijana toimii Lohja Rakennus 
RLO Oy. Työ tehdään luvussa 2 esitettyjen laatuvaatimuksien sekä luvussa 3 esitettyjen 
rakennesuunnitelmien ja rakennetyyppien mukaan. Laatuvaatimukset käydään läpi ali-
urakan aloituspalaverissa. YIT järjestää vedeneristysalustan kuntoon ennen varsinaisen 
työn alkamista ja varmistaa, että alusta täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Vede-
neristystyön jälkeen aliurakoitsija tekee vedeneristeen päälle tulevat rakennekerrokset 











Työ tehdään alla olevan aikataulun mukaisesti (kuva 18), työtä joudutaan tekemään sää-
varauksella, joten aikataulu saattaa venyä suunnitellusta. Mutta vedeneristys ei ole mui-
den työvaiheiden kannalta kriittinen, joten työn mahdollisesta venymisestä ei ole haittaa. 
 
Kuva 18. Autohallinkannen vedeneristyksen aikataulu 
4.3 Rakenteellisten ja toteutuksellisten riskien analyysi 
Rakenteellisten ja toteutuksellisten riskien analyysi on tämän insinöörityön liitteenä ja 
siinä on esitetty tärkeimmät huomiota ja erityistä tarkkuutta vaativat kohdat, joissa on-
gelmia vedeneristeen pitävyyden kanssa voi syntyä. Tässä luvussa esitetään tärkeimmät 
kohdat analyysistä. 
Rakenteellisten ja toteutuksellisten riskien analyysi esittää ensin vaara-/riskitekijän, sen 
mahdolliset seurausvaikutukset ja vaaran/riskin syntymissyyt. Ja siinä on esitetty toimen-
piteitä vaaran/riskin poistamiseksi. 
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Rakenneleikkauksessa 11 näkyy kaksi riskitekijää, toinen on vedeneristeen liittyminen 
ovirakenteeseen (vasemmalla) ja toinen on ylösnoston irtoaminen alustastaan (oikealla). 
Toimenpiteet riskin välttämiseksi; oven karmin ja vedeneristeen väli tiivistetään huolelli-
sesti tiivistysmassalla sekä suojataan vedeneriste pellillä kynnyksen kohdalla. Ylösnos-
totapauksessa ylösnostojen määrää pienennetään siten, että vedeneriste jatketaan yh-
tenäiseksi yläpuolella olevaan vedeneristeeseen, jotta siitä saadaan mahdollisimman yh-
tenäinen, lopuksi se suojataan pellillä. Sellaisissa paikoissa, joissa tämä ei mahdollista, 
ylösnoston kiinnitys suoritetaan asianmukaisesti. 
 
 
Kuva 19. Rakenneleikkaus 11 [7 .] 
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Rakenneleikkauksessa 12 näkyy yksi riskitekijä. Tässä vedeneristeen yläreuna ei nouse 
riittävän korkealle valmiin maan pinnasta (minini 300 mm) ja vedeneriste katkeaa sokke-
lielementin yläreunassa. Tällöin riskinä on, että vesi pääsee rasittamaan ylösnoston ylä-
reunaa. Tätä riskiä ei saatu työmaalla enää poistettua siitä syystä, että villoitus ja rap-
paus oli jo tehty seinälle. Mutta ylösnoston kiinnitys tehtiin niin hyvin kuin mahdollista ja 
tässä tapauksessa pelti suojaa hyvin ylösnostoa yläpuolelta tulevalta vedeltä, koska pelti 
tulee rakennuksen kantavasta rungosta asti. 
Toimenpiteet riskin välttämiseksi; tämä asia tulisi ottaa suunnittelussa paremmin huomi-
oon, jotta ylösnosto tulisi korkeammalle, tai sitten jatkuisi yhtenäisenä rakennuksen kan-
tavaan runkoon asti. 
 
Kuva 20. Rakenneleikkaus 12 [7 .] 
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Rakenneleikkauksessa 20 näkyy kaksi riskitekijää, toinen on kaiteen läpivienti vedene-
risteestä ja toinen on ylösnoston irtoaminen alustastaan. 
Toimenpiteet riskin välttämiseksi; kaidetta kiinnitettäessä jokainen pultin reikä tiivistetään 
huolellisesti tiivistysmassalla. Ylösnostotapauksessa ylösnosto poistetaan siten, että ve-
deneriste jatketaan yhtenäiseksi yläpuolella olevaan vedeneristeeseen, jotta saadaan 
mahdollisimman yhtenäinen vedeneriste, lopuksi vedeneriste suojataan pellillä. 
 
Kuva 21. Rakenneleikkaus 20 [7 .] 
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Kuvassa 22 näkyy yksi riskitekijä. Tässä tapauksessa parvekepilarista puuttuu läpivien-
tikappale, joka olisi pitänyt laittaa valmiiksi pilarin ympärille jo elementtiasennusvai-
heessa.  
Toimenpiteet riskin välttämiseksi; tämä asia tulisi ottaa huomioon elementtien asennus-
suunnitelmassa, jotta läpivientikappaleet saataisiin tilattua ajoissa työmaalle ja laitettua 
valmiiksi pilareiden ympärille. 
 
 
Kuva 22. Parvekepilarin läpivienti vedeneristeestä [6 .] 
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Kuvassa 23 näkyy yksi riskitekijä, IV-putken läpivienti vedeneristeestä. Jos läpivienti on 
tehty puutteellisesti tai esim. läpivientiä ei tilan puutteen vuoksi ole ollut mahdollista 
tehdä läpivientikappaleella, on vaarana sen vuotaminen. Tässä kohteessa lähes kaikille 
läpivienneille oli varattu tarpeeksi tilaa, ja läpiviennit tehtiin läpivientikappaleilla. Kuvasta 
poiketen läpivientikappaleen yläosaan asennettiin vielä kiristyspanta. 
Toimenpiteet riskin välttämiseksi; jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon että läpi-




Kuva 23. IV-putken läpivienti [6 .] 
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Kuvassa 24 on esitetty yksi riskitekijä. Jos kaivo pääsee irtoamaan alustastaan, niin se 
voi aiheuttaa elämistä vedeneristeessä, jolloin vaarana on vedeneristeen rikkoutuminen 
ja veden pääsy vedeneristeen alle. 
Toimenpiteet riskin välttämiseksi; käytetään aina läpivientikappaletta, mekaanista kiinni-
tystä ja tehdään läpiviennit huolellisesti, jotta voidaan varmentua siitä että kaivo on var-
masti kiinni alustassaan. 
 
Kuva 24. Sadevesikaivon läpivienti vedeneristeestä [6 .] 
4.4 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus voidaan jakaa neljään eri alueeseen, joita ovat työtä edeltävä, työnai-
kainen ja työnjälkeinen sekä käytettävien materiaalien laadunvarmistus. 
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4.4.1 Työtä edeltävä laadunvarmistus 
Varmistutaan, että vedeneristystyötä tekevä henkilö tuntee ja hallitsee vedeneristystar-
vikkeiden käytön ja kullekin materiaalille parhaiten soveltuvat työmenetelmät. Varmistu-
taan myös resurssien saatavuudesta; nostokalusto, telineet, bitumipata varusteineen, 
harjat, nestekaasupoltin varusteineen, jäteastiat, sääsuojat, bitumiliuos, bitumi, kermi, 
läpivientitiivisteet, kiinnitystarvikkeet, työryhmä, suunnitelmat, henkilökohtaiset suojai-
met, palosammuttimet. 
Tarkastetaan, että kaikki telineet ja kaiteet ovat kunnossa ennen kuin työ aloitetaan. 
Suunnitellaan kaikki nostot ja siirrot huolellisesti sekä otetaan huomioon materiaalien 
paino varastoitaessa esim. katolle. Katolle saa varastoida enintään 200 kg irtonaisia kaa-
supulloja. Tarkistetaan, että kaikista käytettävistä tuotteista on käyttöturvallisuustiedot-
teet saatavilla ja aineiden pakkauksista löytyy TVATM-järjestelmän (terveydelle vaaral-
listen aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmä) mukaiset merkinnät. 
Noudatetaan annettuja määräyksiä bitumipadan turvaetäisyyksistä ja varmistutaan, että 
bitumipata on turvallinen käyttää sekä hankitaan tulityölupa bitumipadan ja nestekaasu-
polttimen käyttöä varten. Varmistetaan, että työntekijöillä on voimassa olevat tulityökortit. 
Järjestetään tulityönjälkeinen vartiointi, ja varmistutaan siitä, että vartiointi on riittävä. 
Tarkistetaan eristettävän alustan kunto ja varmistutaan, että se täyttää sille asetetut vaa-
timukset sekä mahdolliset materiaalien vaatimukset; puhtaus, tasaisuus, kaltevuus, kul-
mien ja nurkkien muodot. Myös alustan läpäisevien rakennusosien, reunalistojen yms. 
paikallaan pysymisestä ja kiinnityksestä on varmistuttava. Kermin alustan tulee vastata 
puuhierrettyä pintaa, tarvittaessa alusta korjataan, puhdistetaan ja kuivataan. Välittö-
mästi ennen eristystyön aloitusta alusta kuivataan ja harjataan puhtaaksi.      [8, s.1.] 
4.4.2 Työnaikainen laadunvarmistus 
Varmistutaan, että työssä käytetään tarvittavia ja asianmukaisia henkilökohtaisia suo-
jaimia sekä tarkistetaan telineiden, koneiden ja laitteiden kunto. Järjestetään työkohteen 
siivous ja jätteiden lajittelu, myös mahdollisten ongelmajätteiden osalta. Liuotinaineita tai 
kylmäliimausta käytettäessä on tupakointi ja kuumailman käyttö kielletty. 
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Varmistutaan, että kermit kiinnitetään alustaansa suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden 
mukaisesti, ja että kermien limitykset ovat asianmukaisia. Kermien asennus on kuvattu 
luvussa 2. Vedeneristys nostetaan pystypinnoille 300 mm, (mitataan valmiista pinnasta 
ylöspäin). Läpiviennit tiivistetään suunnitelmien mukaisesti läpivientitiivisteillä. Vede-
neristystyötä ei saa suorittaa lumi- tai vesisateessa ilman suojausta, tarvittaessa voidaan 
käyttää sääsuojakatosta. [8, s.1 - 2.] 
4.4.3 Työnjälkeinen laadunvarmistus 
Tarkistetaan, että työssä on varmasti käytetty sopimusasiakirjojen mukaisia materiaa-
leja, että eristekerrokset ovat yhtenäisiä, peittäviä sekä ehjiä. Eristemateriaaleja tulee 
olla käsitelty tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti ja asianmukaisissa olosuhteissa. Tar-
kistetaan läpivientien tiiveys niin, että ne vastaavat sopimusasiakirjojen vaatimuksia. Lo-
puksi suojataan valmis eristys mekaanisilta vaurioilta sekä sään vaikutuksilta. [8, s.2.] 
4.4.4 Materiaalien laadunvarmistus 
Varmistetaan, että käytettävien tuotteiden suomenkieliset käyttöturvallisuusohjeet ja 
käyttöturvallisuustiedote ovat saatavilla, ja että aineiden pakkauksissa on TVATM-järjes-
telmän (terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmä) mukaiset 
merkinnät. Katteen paloluokka määritelty ja sen tulee olla esitetty käyttöohjeissa. Käy-
tettävien tuotteiden tulee täyttää standardeissa vaaditut ja valmistajan ilmoittamat tuote-
kohtaiset laatu- ja mittatarkkuus vaatimukset. PVC-muovista valmistettuja tuotteita käy-
tettäessä tulee bituminkesto (modifioidun bitumin kesto) varmistaa tuotteen valmistajalta. 
[8, s.2.] 
4.5 Mallityöt 
Mallitöitä autohallin vedeneristyksestä tehdään kaikkiaan neljä, joita ovat autohallin kan-
nen vedeneristystyö, IV-läpiviennit, sadevesikaivojen läpiviennit ja ylösnostot. Mallityö 
kohteet on valittu aliurakan aloituspalaverissa ja ne on valittu eniten ongelmia aikaisem-
missa projekteissa tuottaneista kohdista. 
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5 Vaikutukset projektiin 
5.1 Vedeneristeen vuotamisesta johtuvat korjaukset 
Autohallin vedeneristeiden vuotaminen on yksi merkittävimpiä korjauksia aiheuttavia on-
gelmia ja siitä koituu myös suuria ja turhia kustannuksia. Tästä syystä työn suunnitteluun, 
oikeanlaiseen toteutukseen, suunnitelmiin ja laadunvarmistukseen tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota, kuin myös työn jälkeiseen suojaamiseen ja lopullisten rakenteiden teke-
miseen vesieristyksen päälle, jotta eriste saadaan pidettyä ehjänä. 
Työn suunnittelu ja jatkuva valvonta nousevat tässä avainasiaksi, jotta toteutusvirheiltä 
vältyttäisiin. Suurin osa n. 90 % ongelmista liittyy ylösnostoihin ja niiden puutteelliseen 
toteutukseen. Ylösnosto irtoaa alustastaan ja vesi pääsee vedeneristeen taakse. Pitkän 
ajan kuluessa vesi etenee siellä irrottaen vedeneristettä alustastaan ja ajan kuluessa 
vuoto ilmenee autohallissa, useimmiten aivan erikohdassa kuin itse vuoto on. [3.] 
5.1.1 Tyypillisiä ongelmia 
x Virheellinen suunnittelu tai toteutus ylösnosto-, kynnys- tai läpivientirakenteissa 
(n. 90%) 
x Eristyksen puutteellinen tartunta alustaansa, jolloin on vaikea paikallistaa vuoto-
kohta 
x Liian märkä tai kylmä eristysalusta eristystyön aikana 
x Heikkoa betoniainesta, jälkihoitoainetta tai sementtiliimaa ei ole poistettu sinko- 
tai hiekkapuhalluksella, tai jollain muulla riittävän tehokkaalla menetelmällä. 
x Märkä tartuntasively eristystyön aikana. 
x Viat käytetyissä materiaaleissa. 
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x Virheet toteutuksessa esim. bitumikermin ylikuumennus tai liika jäähtyminen en-
nen eristystyötä. [5, s.7.] 
5.2 Aikatauluvaikutukset 
Autohallin vedeneristyksen vaikutukset työmaan yleisaikatauluun eivät ole merkittäviä 
sillä työvaihe ei ole muiden paitsi pihatöiden osalta kriittinen. Vedeneristys kyllä välilli-
sesti saattaa vaikuttaa mm. julkisivutöihin.  
Mikäli vedeneristettä ei päästä tekemään kuivana aikana tai vedeneristystyöt ajoittuu 
esim. talvi-aikaan, niin on syytä harkita sääsuojaa autohallinkannen päälle. Sääsuojan 
rakentaminen isojen pihakansien päälle on hankalaa ja kallista, joten olisi kustannusten 
kannalta tärkeää, että vedeneristystyöt saataisiin ajoitettua kesäaikaan.  
Koska vedeneristystyö ei ole erityisen pitkäaikainen työvaihe, niin sen saa helposti ajoi-
tettua sateettomalle kaudelle. Kun työ tehdään kesäkaudella ulkona ollessa lämmintä, 
niin vedeneristeen tartunta alustaansa on parempi. Pihatöitä tehdessä vedeneriste on 
helpompi pitää ehjänä kun se on elastisempaa, eikä tarvitse esim. tehdä mahdollisia 
lumitöitä vedeneristeen päältä. 
5.3 Kustannusvaikutukset 
Autohallin vedeneristystöiden kustannukset on suhteellisen alhaisia verrattuna koko pro-
jektin kustannuksiin. Mutta silti vedeneristys aiheuttaa vuotaessaan suuria kustannuksia 
yritykselle. 
Ja epäsuoria kustannusvaikutuksia saattaa tulla asiakkailta, koska vedeneristyksenkor-
jaustyöt ovat kuitenkin näkyviä kun joudutaan mahdollisesti avaamaan piharakenteita 
suuriltakin osin. Ja näin se aiheuttaa huonoa mainosta yritykselle ja pahaa mieltä asiak-
kaille. Joten tämä asia on sellainen, johon todella kannattaa panostaa toteutusvai-
heessa. 




Tässä luvussa käsitellään autohallin vesieristykseen liittyviä kustannuksia. Luku sisältää 
vesieristyksen laskennallisia ja toteutuneita toteutuskustannuksia, sekä vuotavien eris-
tyksien korjauskustannuksia. 
6.1 Toteutuskustannukset 
Työ toteutetaan aliurakkana, aliurakoitsijana toimii Rakennus Lohja RLO Oy. Aliurakoit-
sija laskuttaa työstä neliöperusteisesti ja lisätöistä tuntiperusteisesti. Hinnoittelu perus-
teet on käyty läpi aliurakan aloituspalaverissa. VE80R vesieritystä pihakannessa on n. 
600 m² (mukaan on laskettu ylösnostot sekä autohallin seinälle ulottuvaa vedeneris-
tystä). Juurisuoja kermiä pihakannelle tulee n. 250 m². Sokkelin vedeneristystyöt, mah-
dolliset tavaran siirrot, pihakannen kuivaus tarvittaessa, vedeneristeen suojaus sekä ali-
urakan aloituspalaveri toteutetaan tuntityönä. Arvioitu tuntityön määrä on n. 200 h. 
Työmaalla tehtiin laskennallinen arvio vedeneristyksen kustannuksista ennen työn aloit-
tamista, jota verrattiin kustannusarviossa laskettuihin kustannuksiin. Tässä vaiheessa 
todettiin, että kustannukset tulevat laskennallisesti riittämään hyvin vesieristyksen toteut-
tamiseen. 
Taulukoissa 2, 3 ja 4 on esitetty työmaalla laskettujen kustannusten, toteutuneiden kus-
tannusten ja tavoitearvion kustannusten jakaumat. Taulukot 2 ja 3 eivät juurikaan poik-
kea toisistaan, syynä tähän on, että tarvittavat materiaalit olivat hyvin tiedossa työmaalla 
ja, että vedeneristystyö on kuitenkin verraten pieni työvaihe.  
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Taulukko 2. Työmaalla laskettujen kustannusten jakauma 
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Taulukkoja 2 ja 3 verrattaessa taulukkoon 4 voidaan huomata suuri poikkeus, tavoitear-
vion kustannukset ovat jakautuneet melko tasaisesti alihankinnan ja materiaalien välille, 
tavoitearviossa oli huomattavan paljon enemmän laskettu materiaaleille varoja kuin mitä 
työhön todellisuudessa kului ja vastaavasti taas alihankintaa ei ollut huomioitu riittävästi. 
Työkustannusta on mukana myös jonkin verran, työmaalla kuitenkin ajateltiin, että on 
parempi, että samat henkilöt tekevät kaikki vedeneristykseen liittyvät työvaiheet, niin väl-
tytään turhilta sekaannuksilta. Tästä syystä koko vedeneristys ja suojaustyö päätettiin 
teettää alihankintana. 
Taulukko 4. Tavoitearvion kustannusten jakauma 
 
6.2 Korjauskustannukset 
Autohallinkansien vedeneristeiden korjaukset ovat usein haastavia sekä aikaa vieviä. 
Kustannuksia niistä koituu yleensä paljon, itse vuotokohdan paikkaaminen ei aiheuta 
paljonkaan kustannuksia, mutta vuotokohdan paikantaminen on usein vaikeaa ja piha-
rakenteita joudutaan avaamaan useissa kohteissa suuriltakin osin. Pienimmilläänkin kor-
jauskustannukset ovat noin kolmanneksen koko autohallin vesieristeen toteutuskustan-
nuksista ja pahimmillaan kustannukset voivat nousta jopa yli toteutuskustannusten. 
Pienempiä korjauksia joudutaan autohallien kansiin tekemään vuosittain. Ja suurempia 
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Taulukossa 5 on esitetty 10-vuotiskorjausten jakauma vuoden 2014 toisella vuosipuolis-
kolla ja siitä voidaan nähdä  että pelkkä autohallien vesieristeiden korjausten osuus on 
noin 7 prosenttia, mikä on suhteellisen paljon. 
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6.3 Kustannusten vertailu 
Tässä osioissa on vertailtu autohallinkansien vesieristeiden toteutuskustannuksia kor-
jauskustannuksiin. Vertailun tarkoituksena on antaa kuvaa siitä, että toteutukseen kan-
nattaa todella panostaa, koska pienimmissäkin vuototapauksissa korjauskustannukset 
nousevat suhteellisen suuriksi verraten itse vesieristeen toteutuskustannuksiin. Joten to-
teutusvaiheessa ei pitäisi yrittää liikaa säästää kustannuksia, koska jos autohalli saa-
daan kerralla vedenpitäväksi niin se maksaa itsensä monin verroin takaisin. 
Taulukossa 6 on esitetty suhteellisina osuuksina As Oy Espoon Revontulen autohallin-
kannen työmaalla lasketut kustannukset, toteutuneet kustannukset ja viimeisenä tavalli-
simman tyyppinen yksittäinen pienikorjaus autohalleissa verrannollisina tavoitearvion 
kustannuksiin. 




























Kustannustenvertailu As Oy Espoon 
Revontuli
    44 
 
  
7 Johtopäätökset ja tulokset 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että autohallien vedeneristykset on kyllä mahdollista 
saada vedenpitäviksi, mutta se vaatii laaja-alaista tuntemusta vedeneristystöistä. Sekä 
on erityisen tärkeää saada vedeneristystä tekevät työntekijät sitoutumaan työhön, jotta 
huolimattomuus virheitä ei pääsisi syntymään. Ja työn ennakkosuunnittelulla ja valvon-
nalla on todella suuri merkitys tehtäessä vedeneristyksiä. 
Insinöörityön lopussa nousi esille ajatus siitä, että työmaahenkilöstölle voisi olla syytä 
tehdä lyhennetty ohje toteutukseen. Ohje ottaa kantaa vain olennaisiin asioihin, mutta 
kaikki ylimääräinen olisi karsittu pois. Tämä uusi suunnittelu- ja toteutusohje on erittäin 
hyvä, mutta vähän liian pitkä käytettäväksi työmaa toteutuksessa, jolloin vaarana on, että 
olennaisia asioita jää huomioimatta.  [3.] 
Myös ajatus siitä nousi esille, että jos ongelmat eivät vieläkään ala vähenemään, niin 
jossain kohteessa olisi mahdollisesti kannattavaa kokeilla toisenlaista vedeneristystapaa 
esim. puhallettavaa vedeneristettä. Puhallettava vedeneriste on todennäköisesti hieman 
kalliimpaa toteuttaa, mutta se on myös huomattavan paljon nopeampi tapa. Tällöin ve-
deneriste saadaan heti kuivuttuaan suojattua ja näin voidaan minimoida mahdolliset to-
teutuksen aikaiset rikkoutumiset vedeneristeessä. [3.] 
Ehdotuksena jatkotutkimusaiheeksi olisi, että tässä kyseisessä kohteessa suoritettaisiin 
seurantaa vedeneristeen pitävyyden kannalta sekä erityisesti listattujen riskipaikkojen 
vedenpitävyyttä seurattaisiin. Koska useissa tapauksissa vedeneriste saattaa toimia 
useammankin vuoden ja ongelmat ilmenevät vasta myöhemmässä käytössä.  
Seuraavassa on esitetty insinöörityön aikana esille nousseita asioita, jotka vaativat huo-
miota vedeneristystyön toteutuksen aikana. Näitä huomioita tullaan esittämään lisättä-
väksi uuteen suunnittelu- ja toteutusohjeeseen. 
Huomioitavaa suunnitteluun ja toteutukseen: 
x Vedeneristyksen ylösnostokorkeus tulisi suunnitella paremmin, koska nyt vede-
neristys ei nouse riittävän ylös valmiin maanpinnasta vaan katkeaa sokkeliele-
mentin yläreunaan. 
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x RIL 107-2012 Rakennusten veden ja kosteudeneristysohjeet, kirjan mukaan hal-
keamien suuruus tämän tyyppisissä rakenteissa saa olla enintään 3 mm, YIT:n 
uudessa suunnittelu- ja toteutusohjeessa annetaan ymmärtää, että suurin sallittu 
halkeama koko olisi 0,2 mm. Eli on tärkeää varmistua, minkä kokoiset halkeamat 
on sallittuja kulloinkin tehtävässä alustassa, jotta ei koidu kohtuuttoman suuria 
kustannuksia, esim. turhista halkeamien injektoinneista. 
x Suunnittelussa tulisi vieläkin paremmin ottaa huomioon läpivientien sijoittelu, sillä 
muutamaa IV-läpiviennin vedeneristystä ei ollut tilan puutteen vuoksi mahdollista 
tehdä käyttäen läpivientikappaletta. 
x Vedeneristeen suunnittelussa olisi tärkeää miettiä, onko ylösnostojen määrää 
mahdollista vähentää joillain keinoilla. Työmaalla päädyttiin sellaiseen ratkai-
suun, että autohallin reunalla olevan seinäkkeen ylösnosto jatketaan seinäkkeen 
yli ja liitetään autohallin seinän vedeneristeeseen. Näin toimimalla seinän molem-
milta puolilta jäi ylösnosto pois, ja vedeneristeestä tuli yhtenäinen. Näkyville jäävä 
vedeneriste suojattiin pellillä. 
x Sisäänkäyntikatoksen vedenpoistoputken purkupaikka on suunniteltu riskialttii-
seen paikkaan, se sijaitsee suoraan IV-kanavan läpiviennin läheisyydessä ja ai-
heuttaa läpiviennille näin entistä suuremman kosteusrasituksen. 
x Mahdollisten kannelle tulevien elementtipilareiden ympärille tulisi tilata ja asentaa 
läpivientikappaleet jo pilareiden asennusvaiheessa, koska tämän jälkeen niitä ei 
saa enää asennettua. 
x Pihan pintarakenteita tehtäessä kauhakuormaajaa apuna käyttäen täytyy olla eri-
tyisen varovainen, ettei rikota vesieristettä. Esim. riittävän paksu maa-ainesker-
ros, jonka päällä kauhakuormaaja ajaa. Tai suositeltavaa olisi, jos pintarakenteita 
pystyttäisiin tekemään ilman kauhakuormaajaa. Tämä voitaisiin ottaa huomioon 
jo laskenta- ja hankintavaiheessa pihaurakan tarjouspyyntöä valmisteltaessa. 
 




Espooseen rakennettavaan uuden kerrostalokohteen yhteyteen tulevan autohallin vede-
neristys vaati erityistä huomiota. YIT:llä on todettu autohallinkansirakenteiden kosteus-
tekninen riskialttius ja näin ollen haluttiin varmistaa rakenteen toimivuus. YIT:llä oli otettu 
käyttöön uusi autohallien vedeneristyksen suunnittelu- ja toteutusohje, jonka perusteella 
tämä autohalli on suunniteltu ja toteutettu. 
Opinnäytetyö tehtiin osittain ennen vedeneristystöiden alkua ja eristystöiden aikana. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada työ sujumaan hyvin ja ilman turhia keskeytyksiä 
sekä tarkoituksena oli löytää ongelmakohtia ja kohtia, jotka vaativat erityistä huomiota 
toteutuksessa, joita uusi suunnittelu- ja toteutusohje tuo mukanaan. 
Autohallinkannen vedeneristys ei ole kuitenkaan kriittinen työvaihe koko rakennuspro-
jektin kannalta ja sen toteutusta pystytään jossain määrin siirtämään. Jos vain mahdol-
lista toteutus kannattaa ajoittaa mahdollisimman kuivaan aikaan. Ja vedeneristyksen to-
teutuksessa ei kannata liikaa yrittää säästellä kustannuksia, vaan keskittyä valvomaan, 
että työ tulee huolellisesti tehdyksi. Näin voidaan säästää huomattava määrä kustannuk-
sia, jos autohalleja ei tarvitse enää korjata jälkeenpäin, koska jo vähäisimpienkin vuoto-
jen korjaus autohalleissa on kallista. 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin tietoa vedeneristystöihin liittyvistä kustannuksista, sekä 
löydettiin uusia huomiota vaativia kohtia vastaavanlaisten vedeneristystöiden toteutuk-
seen, jotka tehdään tätä uutta suunnittelu- ja toteutusohjetta hyväksi käyttäen. Opinnäy-
tetyön tuloksena saatuja huomiota vaativia asioita ehdotetaan lisättäväksi uuteen suun-
nittelu- ja toteutusohjeeseen.  
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